ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №10»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о	приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение куратора, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	до 22.02. 2021 г.
2.	образования.	1 .Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайнреклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта
4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно	проведение приемки и наладка оборудования и средств	июнь - август 2021г.
	рекомендуемому инфраструктурному листу;	обучения	

5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем	проведение ремонтных работ в помещениях,	июнь –август 2021г.
	«Точка роста» (брендбуком)	предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста».	утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования	июнь - август 2021
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста»	утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	июнь - август 2021
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	отчет директора школы	август 2021г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №10» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	август 2021
10.	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Точки роста	
11	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №10»	формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	сентябрь 2021г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	воспитательных, внеурочных	в течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	достижение индикативных показателей результативности	
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	курсы повышения квалификации	до 21 апреля 2021 г.
15	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров	лицензия	до июня 2021 г

образования «Точка роста» по подвиду	
дополнительного образования детей и взрослых	